

گزارش اول پیشرفت پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

پروژه:

اجرای توان افزایشی جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۲۰ صندوق مالی خرد،
هدایت، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای

خرد با الگوی LNSIE در شهرستان سیرجان

کار مشترک شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر - شرکت کارآفرینی زاگرس و صندوق کارآفرینی امید



فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۴	گزارش توصیفی اجرای پروژه.....
۵	جدول همکاران پروژه و تسهیلگران
۶	جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه.....
۷	فعالیت های قبلی انجام شده در پروژه...../.....
۷	فعالیت های جدید انجام شده در پروژه...../.....
۸	فعالیت های آتی پیش بینی شده در پروژه.....
۹	مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی
۱۰	میزان پیشرفت پروژه.....
۱۰	تسهیلات پیش بینی شده.....
۱۰	جدول تاخیرات کلیدی پروژه.....
۱۱	تغییرات کلی پروژه
۱۲	تصاویر اجرای پروژه

مقدمه:

افزایش قابلیت‌های بشر و بسط انتخاب‌های مردم، هدف هر اقدام منجر به توسعه است. توانمندی علاوه بر ارزش ذاتی، ارزش ابزاری نیز دارد. پیوند بین توانمندسازی و پیامدهای توسعه‌ی به ویژه فقرزدایی وجود دارد که انگیزه‌های قوی برای توسعه و پیشبرد توانمندسازی در مداخله‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، رشد توانمندی افراد، محرک توسعه است.

در سال‌های اخیر، طرح‌های متعددی در ایران برای توانمندسازی و فقرزدایی اجرا شده است. یکی از طرح‌ها، طرح صندوق‌های مالی خرد محلی است.

برنامه تامین مالی خرد، یکی از تدابیر مطرح برای رشد توانمندی افراد بخصوص گروه‌های کمتر توسعه یافته می‌باشد. صندوق‌های خرد محلی، راهبردی توسعه‌ای است که در سراسر جهان برای تحقق توسعه اجتماعی اقتصادی گسترش یافته است. پارادایم زیربنا و محرک برنامه‌های صندوق‌های خرد مالی، "پارادایم خودپایداری مالی" است. که در آن ادعا می‌شود خانوارهای فقیر سراسر جهان قادر خواهند شد با دریافت اعتبار از فقر رهایی یابند نه با کمک‌های توسعه‌ای...

در حال حاضر، موفقیت برنامه‌های مالی خرد به عنوان عاملی موثر در فقرزدایی شناخته شده است. حامیان این رویکرد از نرخ‌های بازپرداخت بیشتر از ۹۵ درصد، مشارکت فراوان زنان، تحقق بهبود و پیشرفت‌هایی در سلامت و آموزش کودکان و ظرفیت برنامه‌های مذکور برای دستیابی به پایداری مالی در بلندمدت یاد می‌کنند. این رویکرد جدید، ظرفیت موجود در نهادها و قراردادهای نوآورانه‌ی را نشان می‌دهد که میتواند شرایط زندگی جوامع کم درآمد را بهبود بخشد.

پایداری، انتخاب خودجوش اعضا (توسط خودشان)، وام دهی گروهی، تعهد مشترک و نظارت همتایان، زمان بندی مناسب برای بازپرداخت وام (عمدتا با تعدد بالا و فواصل کم میان اقساط)، وام دهی صعودی (افزایش تدریجی میزان وام) استفاده از جایگزین‌های وثیقه مانند پس انداز و گاهی همراهی برنامه‌های خرد مالی با خدمات اجتماعی اولیه (آموزش، سلامت و بهداشت) و پیگیری اهداف توسعه اجتماعی از ویژگی‌های برنامه‌های اعتبار خرد و تامین مالی خرد است.

بر همین ادبیات، شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در راستای مسئولیت اجتماعی خود نسبت به جامعه محلی و روستایی شهرستان سیرجان، پروژه توسعه معیشت پایدار با محوریت تامین مالی خرد را با شرکت کارآفرینی زاگرس از بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز نموده است و پیش‌بینی شده است ۳۰۰ نفر از افراد محروم و کم‌برخوردار بخصوص در منطقه هماشهر در

قالب ۲۰ صندوق مالی خرد روستایی و محلی، فرایند توانمندسازی و ایجاد یا توسعه کسب و کار را طی نمایند.

گزارش توصیفی:

تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

در پروژه توان افزایشی جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۲۰ صندوق مالی خرد، هدایت، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای خرد با الگوی LNSIE در شهرستان سیرجان، در راستای اهداف اشتغال پیش بینی شده، پس از ایجاد صندوق ها و تامین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کارها، دوره های آموزشی و هدایت شغلی اتفاق خواهد افتاد. در زمینه کسب و کار اولویت اصلی توجه به ظرفیتهای شهرستان با توجه به تقاضای بازار می باشد و اولویت های بعدی نیاز بازار شهرستان و استان و حتی ملی مد نظر قرار خواهد گرفت و کسب و کارهای بر محوریت تولید تا عرضه پیاده سازی خواهد شد.

برای رسیدن به اهداف پروژه، طبق پیش بینی های صورت گرفته لزوم تربیت تسهیلمان محلی برای ورود به محلات و روستاهای تعیین شده و تشکیل گروههای همتای گل گهر برای ایجاد صندوق ها بسیار اهمیت دارد. بهمین منظور در فاز اول پروژه با هماهنگی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، نهادهای دولتی و موسسات مردم نهاد شهرستان، روستاها و مناطق حاشیه شهری مشخص شدند و تسهیلمان هر روستا نیز شناسایی و با مجری قرارداد همکاری را منعقد نمودند

در جهت پیشبرد اهداف پروژه جلسات متفاوتی در سطح شهرستان با مجموعه ها و نهادهای مختلف به شرح ذیل برگزار گردیده است. در زمان تنظیم گزارش، بر اساس نقشه راه پروژه، روستاها و محلات حاشیه ای شهرستان سیرجان در (اقدام اول) اجرای پروژه مشخص و اولین ورود محلی توسط تسهیلمان انجام گردیده است. اسناد و مدارک تشکیل گروه تحویل تسهیلمان داده شده است. تفاهم نامه تامین تسهیلات با صندوق کارآفرینی امید از محل تفاهم نامه فی مابین منعقد گردیده است.

در ماه دوم شروع پروژه تسهیلمان با ورود به روستاهای هدف، ضمن برگزاری جلسه با دهیاران و معتمدین روستا، اقدام به تشکیل اولین جلسات معرفی پروژه با جامعه محلی نمودند.

روستاها مشخص شدند و ظرفیت ورود به محله حاشیه شهری جدید نیز وجود دارد. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نیز اولین جلسه آموزشی تسهیلمان جهت آشنایی با روند پروژه در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی سیرجان برگزار گردید.

پس از مشخص شدن اعضای صندوق ها و ارکان اصلی، جلسه آموزشی برای ارکان ۲۰ صندوق در شهرستان سیرجان برگزار گردید و ارکان با کیفیت اجرای پروژه، برنامه ها و اهداف پروژه آشنا شدند.

همکاران پروژه و تسهیلگران

جدول ۱- اسامی مدیر و کارشناسان طرح

دکتر وحید فرهودی	مجری طرح
دکتر سمیه نوشادی	تسهیلگر ارشد
خانم حدیث ناصریان	مدیر پروژه
دکتر محسن ترابی کمال	کارشناس مشاور فنی طرح
دکتر کتایون سپهری	کارشناس مشاور کسب و کار
مهندس علیرضا فلکدین	کارشناس مشاور بازاریابی

جدول ۲- اسامی تسهیلاتگران طرح

ردیف	نام محله/روستا	نام تسهیلاتگر	شماره تماس	نام صندوق
۱	روستای شریف آباد	رقیه پاریار	۰۹۱۳۰۶۳۴۵۰۸	همتای شریف
۲	محله سعادت آباد هماشهر	حلیمه عسگری	۰۹۳۶۳۶۳۵۵۰۰	همتای سعادت
۳	روستای اسحاق آباد	حلیمه عسگری	۰۹۳۶۳۶۳۵۵۰۰	همتای اسحاق آباد
۴	محله یحیی آباد	فاطمه نورمندی پور	۰۹۱۳۹۵۶۵۲۸۳	همتای یحیی آباد
۵	روستای عزت آباد	نسرین قاسمی نژاد	۰۹۱۳۱۷۹۰۷۲۶	همتای عزت
۶	روستای امیر آباد	اعظم پارباب	۰۹۱۴۰۴۷۸۷۹۳	همتای امیرآباد
۷	محله حسین آباد	فاطمه نورمندی پور	۰۹۱۳۹۵۶۵۲۸۳	همتای حسین آباد
۸	محله دهقازی	فاطمه نورمندی پور	۰۹۱۳۹۵۶۵۲۸۳	همتای دهقازی
۹	محله دولت آباد	فاطمه نورمندی پور	۰۹۱۳۹۵۶۵۲۸۳	همتای دولت آباد
۱۰	محله دهنو	فاطمه نورمندی پور	۰۹۱۳۹۵۶۵۲۸۳	همتای دهنو
۱۱	روستای ملک آباد	زینب عباسی نژاد	۰۹۱۳۶۲۰۶۱۹۴	همتای ملک آباد
۱۲	روستای فیروزآباد	مریم چهارگنبدی زاده	۰۹۳۸۲۱۶۵۰۹۶	همتای فیروزآباد
۱۳	روستای کورگاه	اسماعیل رضایی	۰۹۱۳۳۴۵۶۲۱۸	همتای کورگاه
۱۴	روستای پاریز	ملیحه حسینی	۰۹۱۳۱۷۸۵۳۴۷	همتای پاریز
۱۵	روستای کران	حسین منصوری	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۶۶	همتای کران
۱۶	روستای قنات توت	حسین منصوری	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۶۶	همتای قنات
۱۷	روستای اسلام آباد	حسین منصوری	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۶۶	همتای اسلام آباد
۱۸	روستای حسن آباد	حسین منصوری	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۶۶	همتای حسن آباد
۱۹	روستای ده سراج	حسین منصوری	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۶۶	همتای ده سراج
۲۰	روستای ده مرغی	حسین منصوری	۰۹۱۳۳۴۵۴۱۶۶	همتای ده مرغی

جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه

ردیف	عنوان جلسه	نوع جلسه	تاریخ	حاضرین	محل جلسه
۱	جلسه با شورای شهر هماشهر	رسمی	۱۴۰۰/۱۰/۱۰	مشاور رسانه ی شرکت توسعه، مدیرعامل زاگرس، معاونت توسعه کسب و کار زاگرس، اعضای شورای شهر	دفتر شورای هماشهر
۲	هماهنگی ورود به شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	آقای حسن پور نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی شهرستان و جمعی از خبرگان محلی، مدیرعامل زاگرس و همکاران شرکت توسعه	دفتر نماینده مجلس
۳	هماهنگی ورود به شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر و مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس مشاور رسانه ای شرکت توسعه و مدیر دفتر شرکت توسعه	دفتر مدیرعامل
۴	جلسه با صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	معاونت توسعه کسب و کار صندوق امید، مدیرعامل و تیم فنی مجری	صندوق امید کشور
۵	جلسه با صندوق کارآفرینی امید شهرستان سیرجان	رسمی	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	مدیر صندوق کارآفرینی امید شهرستان سیرجان و مدیر پروژه	شعبه صندوق سیرجان
۶	جلسه با فعالان اجتماعی شهرستان سیرجان	رسمی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	جمعی از جوانان فعال حوزه های اجتماعی و اقتصادی	دفتر انجمن
۷	جلسه شورای شهر هماشهر	رسمی	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	اعضای شورا و مدیر پروژه	کتابخانه هماشهر
۸	جلسه با مدیرصندوق کارآفرینی امید استان	رسمی	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	مدیر استان و مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس	دفتر صندوق کارآفرینی امید استان کرمان
۹	جلسه آموزشی تسهیلاتگران	رسمی	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	تسهیلاتگران و مدیر پروژه، مدیر صندوق شهرستان و مدیرعامل زاگرس	حضور

خلاصه مطالعه ظرفیت ها و مزیت های روستاهای هدف پروژه توانمندسازی و توسعه اشتغال شهرستان سیرجان

ردیف	نام روستا	ظرفیت ها و مزیت های نسبی روستا
۱	روستای شریف آباد	مزیت اصلی کشاورزی (پسته)، مزیت فرعی گلیم بافی
۲	محله سعادت آباد هماشهر	صنایع دستی - صنایع تبدیلی
۳	روستای اسحاق آباد	تپه دوزی - گلیم
۴	محله یحیی آباد	صنایع دستی - صنایع پوشاک
۵	روستای عزت آباد	صنایع پوشاک - صنایع تبدیلی کشاورزی - نان پزی
۶	روستای امیر آباد	محصولات خانگی
۷	محله حسین آباد	قالی بافی و صنایع دستی
۸	محله دهقازی	صنایع تبدیلی کشاورزی
۹	محله دولت آباد	صنایع تبدیلی کشاورزی - عرقیجات - کشمش و بادام
۱۰	محله دهنو	صنایع دستی - قالی بافی و گلیم - سبزیجات و دامداری
۱۱	روستای ملک آباد	گلیم بافی - صنایع پوشاک
۱۲	روستای فیروز آباد	دامداری - صنایع تبدیلی عرقیجات
۱۳	روستای کورگاه	کشاورزی - پرورش قارچ - گلخانه
۱۴	روستای پاریز	صنایع تبدیلی کشاورزی
۱۵	روستای کران	صنایع پوشاک - صنایع دستی
۱۶	روستای قنات توت	شمع سازی و صنایع دستی
۱۷	روستای اسلام آباد	صنایع پوشاک - صنایع دستی
۱۸	روستای حسن آباد	کشاورزی
۱۹	روستای ده سراج	کشاورزی
۲۰	روستای ده مرغی	کشاورزی

نکته: با توجه به اینکه منطقه هدف پروژه، هماشهر می باشد، پس از ورود به منطقه، بررسی میدانی و جلسه با جامعه محلی و پیشنهاد تیم تخصصی تعداد ۱۷ صندوق مالی خرد محلی در هماشهر در حال حاضر امکان ایجاد می باشد و پیشنهاد میگردد در صورت صلاحدید کارفرما ۳ صندوق مالی خرد محلی در پاریز و ملک آباد که مستعد اهداف طرح می باشند انجام شود.

پیشرفت پروژه

نوع فعالیت	شرح فعالیت آتی	زمان بندی	وزن عملیاتی	درصد انجام شده تا ۱۴۰۲/۲/۱۰
تشکیل صندوق	ورود به منطقه ، مطالعه و انتخاب مناطق هدف	چهار ماه اول	4%	۴%
	شناسایی و انتخاب تسهیلمان		2%	۲%
	آموزش تسهیلمان		3%	۳%
	شناسایی اعضای صندوق ها (جامعه محلی)		10%	۱۰%
	تشکیل صندوق ها		10%	۱۰%
	آموزش ارکان		5%	۵%
	افتتاح حساب صندوق ها در بانک عامل		4%	۴%
	تشکیل جلسات ماهیانه (حداقل ۴ ماه قبل از تسهیلات)		4%	۴%
	پیگیری تامین اعتبار در بانک عامل		5%	۵%
	آموزش تربیت مربی کارآفرینی (سه دوره آموزشی)		۳%	۰%
دریافت تسهیلات	آموزش اعضای صندوق ها (سه دوره آموزشی)	سه ماه دوم	9%	۳%
	پرداخت تسهیلات از بانک عامل برای صندوق های خرد		6%	۰%
ایجاد کسب و کارها	ارائه خدمات مشاوره کسب و کار	سه ماه سوم	5%	۰%
	بازدید و مانیتورینگ کسب و کارها		۱۰%	۰%
	آموزش های رشد کسب و کار به ارکان (شامل دوره های بازاریابی-فروش- تجاری سازی - حقوقی و برند سازی		5%	۰%
	طراحی خوشه کسب و کار		5%	۰%
توسعه و تکمیل کسب و کارها	ایجاد برند در منطقه	سه ماه سوم	5%	۰%
	تسهیل ایجاد زنجیره تامین		5%	۰%
			5%	۰%
جمع			۱۰۰%	۵۰%

تسهیلات صندوق ها:

طی توافقات با صندوق کارآفرینی امید استان کرمان، به ازای هر صندوق در مرحله اول مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مجموعاً ۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بدون دریافت ضمانت های عادی بانکی (بدون دریافت وثیقه، ضامن کارمندی، ضامن بازاری، هر گونه تضمین ثالث) فقط با یک برگ سفته پرداخت خواهد شد.

معرفی صندوق های ایجاد شده برای دریافت تسهیلات بعد از گذشت ۲ ماه از افتتاح حساب و تکمیل ۲۰ میلیون تومان آورده هر صندوق انجام خواهد شد.

مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی

مشکلات:

- مشکلی تا تاریخ ارائه گزارش وجود نداشته است.

ریسک ها:

- ریسک خاصی مشاهده نشده است.

میزان پیشرفت پروژه

درصد پیشرفت پروژه		نام فاز	ردیف
انجام شده	باید انجام می شد		
۵۰٪	۴۰٪	کل عملیاتی اجرایی پروژه	۱

جدول تاخیرات کلیدی پروژه

ردیف	عنوان تاخیر	علت تاخیر	پیامدهای ناشی از تاخیر
۱	تاخیر در ورود به محلات	بخاطر ماه مبارک رمضان	تاخیر در ورود به جامعه محلی

تغییرات کلی پروژه

فروردین ۱۴۰۲	تاریخ تایید اعمال تغییر	جابجایی زمانی به خاطر ماه رمضان	عنوان تغییر
مجری	سمت در پروژه	شرکت زاگرس	مبدا درخواست تغییر
تغییر زمان ورود به جامعه محلی			شرح تغییر
تقارن با ماه مبارک			دلایل ایجاد تغییر
تاثیر زیادی نخواهد داشت .			تاثیر تغییر بر محدوده پروژه
ندارد			تاثیر تغییر بر هزینه‌های پروژه
پروژه از زمان بندی جلو است			تاثیر تغییر بر زمانبندی پروژه

گزارش تصویری پروژه : جلسه با مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر سیرجان



جلسه با معاونت توسعه کسب و کار صندوق کارآفرینی کشور در خصوص تامین اعتبار صندوق های مالی خرد سیرجان



جلسه با صندوق کارآفرینی امید و فعالان اجتماعی شهرستان سیرجان



جلسه با نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان سیرجان جهت تبیین اهداف برنامه



جلسه با شهردار و اعضای شورای شهر هماشهر



جلسه با تسهیلگران و جوامع محلی



جلسه آموزشی تسهیلاتگران صندوقهای همایش در محل جهاد کشاورزی سیرجان

