

# گزارش ۸ پیشرفت پروژه تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

پروژه:

اجرای طرح توان افزایی معیشتی جوامع روستایی و شهری

هدایت ، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد، رشد و پایداری سازی گروههای

مشارکت کسب و کاری با الگوی LNSIE در شهرستان قصرقند و سرباز

کار مشترک بنیاد خیریه هاسب، موسسه خیریه نعیم، شرکت کارآفرینی زاگرس و

صندوق کارآفرینی امید



## فهرست مطالب

۳	مقدمه.....
۴	گزارش توصیفی اجرای پروژه.....
۵	جدول همکاران پروژه و تسهیلگران .....
۶	جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه.....
۷	فعالیت های قبلی انجام شده در پروژه...../.....
۷	فعالیت های جدید انجام شده در پروژه...../.....
۸	فعالیت های آتی پیش بینی شده در پروژه.....
۸	دستاورد های پروژه .....
۹	خوشه های ایجاد شده.....
۹	مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی .....
۱۰	میزان پیشرفت پروژه.....
۱۰	جدول تاخیرات کلیدی پروژه.....
۱۱	تغییرات کلی پروژه .....
۱۲	تصاویر اجرای پروژه .....

## مقدمه:

افزایش قابلیت‌های بشر و بسط انتخاب‌های مردم، هدف توسعه است. توانمندی علاوه بر ارزش ذاتی، ارزش ابزاری نیز دارد. پیوند بین توانمندسازی و پیامدهای توسعه‌ی به ویژه فقرزدایی وجود دارد که انگیزه‌های قوی برای توسعه و پیشبرد توانمندسازی در مداخله‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، رشد توانمندی افراد، محرک توسعه است.

در سالهای اخیر، طرحهای متعددی در ایران برای توانمندسازی و فقرزدایی اجرا شده است. یکی از طرحها، طرح صندوق‌های مالی خرد محلی است

برنامه تامین مالی خرد، یکی از تدابیر مطرح برای رشد توانمندی افراد مطرح شده است. صندوق‌های خرد محلی، راهبردی توسعه‌ای است که در سراسر جهان برای تحقق توسعه اجتماعی اقتصادی گسترش یافته است. پارادایم زیربنا و محرک برنامه‌های صندوق‌های خرد مالی، "پارادایم خودپایداری مالی" است. که در آن ادعا می‌شود خانوارهای فقیر سراسر جهان قادر خواهند شد با دریافت اعتبار از فقر رهایی یابند نه با کمک‌های توسعه‌ای...

در حال حاضر، موفقیت برنامه‌های مالی خرد به عنوان عاملی موثر در فقرزدایی شناخته شده است. حامیان این رویکرد از نرخ‌های بازپرداخت بیشتر از ۹۵ درصد، مشارکت فراوان زنان، تحقق بهبود و پیشرفتهایی در سلامت و آموزش کودکان و ظرفیت برنامه‌های مذکور برای دستیابی به پایداری مالی در بلندمدت یاد می‌کنند. این رویکرد جدید، ظرفیت موجود در نهادها و قراردادهای نوآورانه‌ی را نشان می‌دهد که میتواند شرایط زندگی جوامع کم‌درآمد را بهبود بخشد.

پایداری، انتخاب خودجوش اعضا (توسط خودشان)، وام‌دهی گروهی، تعهد مشترک و نظارت همتایان، زمان بندی مناسب برای بازپرداخت وام (عمدتا با تعدد بالا و فواصل کم میان اقساط)، وام‌دهی صعودی (افزایش تدریجی میزان وام) استفاده از جایگزین‌های وثیقه مانند پس انداز و گاهی همراهی برنامه‌های خرد مالی با خدمات اجتماعی اولیه (آموزش، سلامت و بهداشت) و پیگیری اهداف توسعه اجتماعی از ویژگی‌های برنامه‌های اعتبار خرد و تامین مالی خرد است.

## گزارش توصیفی:

تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

در پروژه توان افزایشی جامعه محلی با رویکرد ایجاد ۲۵ صندوق مالی خرد، هدایت، حمایت و پشتیبانی برای ایجاد و توسعه و پایداری کسب و کارهای خرد با الگوی LNSIE در شهرستان های قصرقند و سرباز، در راستای اهداف اشتغال پیش بینی شده، پس از ایجاد صندوق ها و تامین منابع مالی برای راه اندازی کسب و کارها، دوره های آموزشی و هدایت شغلی اتفاق خواهد افتاد. در زمینه کسب و کار اولویت اصلی توجه به ظرفیتهای شهرستان با توجه به تقاضای بازار می باشد و اولویت های بعدی نیاز بازار شهرستان و استان و حتی ملی مد نظر قرار خواهد گرفت و کسب و کارهای بر محوریت تولید تا عرضه پیاده سازی خواهد شد.

برای رسیدن به اهداف پروژه، طبق پیش بینی های صورت گرفته لزوم تربیت تسهیلمان محلی برای ورود به محلات و روستاهای تعیین شده و تشکیل گروههای همتای نعیم برای ایجاد صندوق ها بسیار اهمیت دارد. بهمین منظور در فاز اول پروژه با هماهنگی فرمانداری قصرقند روستاها مشخص شدند و تسهیلمان هر روستا نیز شناسایی و با مجری قرارداد همکاری را منعقد نمودند و در فاز دوم آموزش تسهیلمگری محلی و آموزش ایجاد صندوق های خرد مالی همتا بعد از ماه مبارک رمضان ۱۴۰۱ انجام خواهد شد. در جهت پیشبرد اهداف پروژه جلسات متفاوتی در سطح شهرستان با مجموعه ها و نهادهای مختلف به شرح ذیل برگزار گردیده است. در زمان تنظیم گزارش، بر اساس نقشه راه پروژه، روستاها و محلات حاشیه ای شهرستان قصرقند در (اقدام اول) اجرای پروژه مشخص و اولین ورود محلی توسط تسهیلمان انجام گردیده است. اسناد و مدارک تشکیل گروه تحویل تسهیلمان داده شده است. تفاهم نامه تامین تسهیلات با صندوق کارآفرینی امید از محل تفاهم نامه مکران منعقد گردیده است.

تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

در ماه دوم شروع پروژه تسهیلمان با ورود به روستاهای هدف، ضمن برگزاری جلسه با دهیاران و معتمدین روستا، اقدام به تشکیل اولین جلسات معرفی پروژه با جامعه محلی نمودند. روستاهای سرباز مشخص شدند و ظرفیت ورود به چهار روستای جدید نیز وجود دارد. در اردیبهشت ماه روستای محمدآباد سرباز اولین صندوق تشکیل گردید.

## تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

از اردیبهشت تا مرداد ماه سال جاری در شهرستان قصر قند تعداد ۷ صندوق و در شهرستان سرپاز ۵ صندوق تشکیل شده است . تسهیلات شرکت زاگرس در تعداد ۲۴ روستا و منطقه حاشیه ای دو شهرستان، اقدام به معرفی پروژه و جلب همکاری جامعه محلی داشته اند.

تعداد ۸ صندوق جهت افتتاح حساب به صندوق کارآفرینی امید شهرستان ها معرفی شدند و تعداد ۶ صندوق تا زمان ارائه گزارش نسبت به افتتاح حساب و تامین ۱۰ درصد آورده صندوق اقدام نموده اند.

در طول دو ماه گذشته ۳ جلسه آنلاین با تسهیلات و بررسی مشکلات و موانع پیشرفت پروژه و بررسی روستاهای معرفی شده از طرف بنیاد هاسب توسط تیم مجری برگزار شده است.

برنامه ریزی دوره های آموزشی ارکان صندوق ها نیز برای اوایل شهریور ماه انجام شده است که احتمالاً در بصورت TOT و در مرکز هر شهرستان برگزار شود.

## تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶

در طول دو ماه گذشته تعداد ۲۵ صندوق افتتاح حساب نمودند و تعداد ۹ صندوق موجودی ۱۵ میلیون تومان خود را تکمیل و به حساب صندوق کارآفرینی امید واریز نمودند.

در شهریور ماه ۱۴۰۱، مدیرعامل شرکت زاگرس با حضور در منطقه با فرماندار و بخشدار سرپاز، اعضای شورای شهر قصرقند، روسای صندوق های کارآفرینی امید دو شهرستان و تسهیلات قصرقند و سرپاز، جلساتی را در خصوص تسهیل روند اجرای پروژه داشتند. در شهرستان سرپاز، مزیت اصلی انبه و در شهرستان قصرقند مزیت اصلی خرما، با نظر فرمانداران و تسهیلات و نظر کارشناسی زاگرس انتخاب شدند و مقرر گردید ۶۰ درصد صندوق های ایجاد شده در حول محور مزیت های نسبی شناسایی شده، کسب و کارهای خود را ایجاد نمایند.

در مهرماه نیز دوره های آموزشی با حضور مربیان شرکت زاگرس برای ارکان اصلی صندوق ها (دوره های مدیریت و حسابداری صندوقها) و همینطور در ۲۵ روستا برای اعضای صندوق ها (مهارتهای زندگی شغلی، ایده یابی و مدلسازی کسب و کار روستایی) برگزار گردید.

## تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

در طول دوماه گذشته تعداد ۲۵ صندوق موجودی ۱۵ میلیون تومان خود را در صندوق کارآفرینی امید تکمیل و واریز نمودند. جلسات ماهیانه بصورت مرتب در روستاها با حضور تسهیلاتگران برگزار گردید و صورتجلسات در سامانه تارا ثبت شد.

تمام صندوق ها کد دسترسی به سامانه تارا را دریافت و اقدامات مالی و صورتجلسات خود را در تارا ثبت نمودند و بعد از این تاریخ صورتجلسات و رکورد های مالی در تارا ثبت خواهد شد.

سامانه تارا، سامانه ی مدیریت یکپارچه صندوق های خرد محلی و روستایی تامین اعتبار شده توسط صندوق کارآفرینی امید می باشد که دسترسی آن را صندوق امید کشور در اختیار ارکان اصلی صندوق های روستایی و شهری قرار می دهد.

در طول دوماه گذشته، ۲۵ صندوق در سامانه کارا ثبت و به ازای هر صندوق ۱۵۰ میلیون تومان تخصیص اعتبار انجام شد و هماهنگی های لازم جهت تامین مالی در استان و دو شهرستان انجام شد.

۵ صندوق در قصرقند اولین اعتبارات را دریافت کردند و بقیه تا آخر آذر ماه ۱۴۰۱ تسهیلات را دریافت خواهند نمود.

بر اساس تصمیم ارکان و تسهیلاتگران، مقرر گردید دوره های کارآفرینی بعد از دریافت تسهیلات صندوق های دو شهرستان، در دیماه و بهمن ماه ۱۴۰۱ ادامه پیدا نماید. همچنین راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مدیریت صندوق ها و بارگذاری بسته های شغلی انجام شد و آموزشهای لازم تهیه طرح کسب و کار جهت دریافت تسهیلات به تسهیلاتگران بصورت آنلاین انتقال داده شد.

## تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵

در طول سه ماه گذشته جلسات ماهیانه اعضای صندوق ها با حضور تسهیلاتگران مرتباً برگزار گردیده است و صورتجلسات در سامانه تارا ثبت شده اند. چالش های دریافت تسهیلات صندوق ها در طی بیش از ۱۰ جلسه در صندوق کارآفرینی امید کشور، استان و شهرستانها و همینطور ۳ جلسه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بلاخره رفع گردید و در تاریخ ۳ اسفندماه منابع تعیین شده به حساب استان سیستان و بلوچستان واریز گردید و صندوق ها جهت تشکیل پرونده تسهیلات به بانک عامل شهرستان خود مراجعه نمودند.

برای تسهیل روند دو جلسه با آقای دکتر رضایی با حضور آقای مهندس مومنی در شهرستان خمین و تهران برگزار گردید و موانع و مشکلات موجود در تامین مالی صندوق ها مطرح و در نهایت دستور ایشان در تاریخ فوق الذکر عملیاتی گردید.

صندوق ها تا آخر سال مقرر گردید منابع وامی خود را دریافت نمایند و دوره های آموزش مهارتهای کسب و کار از فروردین ماه ۱۴۰۲ در روستاها و مناطق شهری تحت پوشش پروژه شروع خواهد شد. ضمناً اعضای متقاضی حضور در دوره تربیت مربی مشخص شدند. همچنین با حضور تسهیلاتگران دو شهرستان، دو جلسه با خبرگان، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای فرآوری انبه و خرما برگزار گردید و چالش های ایجاد زنجیره تامین دو محصول شاخص این شهرستانها مشخص شدند و برنامه ریزی های مربوط به ایجاد کسب و کارهای خرد تکمیل کننده زنجیره تامین شامل تامین، تولید و توزیع انجام شد.

عمده مسایل مطرح شده در جلسات صندوق ها:

- مقرر گردید ارکان تسهیلات را صرفاً به اعضای که ایده یا طرح کسب و کاری دارند اختصاص دهند
- مقرر گردید ۴۰ درصد تسهیلات در قصرقند به توسعه زنجیره خرما و ۵۰ درصد تسهیلات در سرباز برای توسعه زنجیره انبه اختصاص یابد
- مقرر گردید ارکان تسهیلات را به اعضای خود با نرخ ۱۲ درصد با ضمانت سفته پرداخت نمایند. (نرخ تسهیلات صندوق کارآفرینی امید ۸ درصد می باشد که ۴ درصد مازاد آن بعنوان وام داخلی مجدداً به اعضا تسهیلات پرداخت خواهد شد)
- مقرر گردید از هر صندوق یک نفر به عنوان مربی مهارتهای کسب و کار معرفی شود و از فروردین ماه در کلاسهای آموزشی شرکت نمایند.
- کسب و کارهای صنایع دستی متقاضی تسهیلات به شرط تولید محصول تمام شده، می توانند از محل تسهیلات صندوق استفاده نمایند
- کسب و کارهای دامداری تسهیلات در این مرحله دریافت نخواهند نمود و صرفاً اگر محصولات لبنی یا فراورده های مشتق از دام داشتند می توانند طرح های خود را ارائه و تسهیلات دریافت نمایند.
- مقرر گردید دهیاران و بخشداران هر منطقه در جریان فرایند کسب و کارها قرار بگیرند

### تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵

در طول تقریباً چهار ماه گذشته ۱۱ صندوق شهرستان قصرقند و ۵ صندوق سرباز تسهیلات خود را از محل اعتبارات مورد تفاهم زاگرس، نعیم و صندوق کارآفرینی امید دریافت و کسب و کارهای خود را ایجاد نمودند.

تعداد ۴ صندوق شهری در قصرقند تا ۱۰ تیرماه، تسهیلات خود را دریافت خواهند نمود و ۵ صندوق سرباز بدلیل مشکلات ایجاد شده داخل صندوق، احتمالاً در مرداد ماه جهت دریافت تسهیلات به بانک مراجعه نمایند.

در این مدت، جلسات ماهیانه صندوق ها بخصوص بعد از دریافت تسهیلات منظم تر برگزار می گردد و در خرداد ماه سال جاری نیز با حضور نماینده بنیاد هاسب آقای بهرامیان، مدیرعامل موسسه خیریه نعیم آقای مومنی و مدیرعامل شرکت کارآفرینی زاگرس آقای فرهودی به همراه مدیرمنطقه ی زاگرس آقای درزاده، بازدید سه روزه از کسب و کارهای ایجاد شده در دو شهرستان انجام شد.

در حاشیه بازدید از صندوق ها و کسب و کارها، جلسه ی با فرمانداری قصرقند و همینطور جلسه ی با فرمانداری سرباز برگزار گردید و فرماندار هر دو شهرستان در جریان پروژه قرار گرفتند و برنامه های لازم جهت ادامه فعالیت بیان و مورد تایید قرار گرفتند.

### تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸

در طول تقریباً سه ماه گذشته ۴ صندوق حاشیه شهری باقیمانده شهرستان قصرقند نیز موفق به دریافت تسهیلات شدند و کسب و کارهای خود را در زمینه های صنفی، صنایع دستی و صنایع تبدیلی راه اندازی کردند .

جلسات ماهیانه صندوق ها مرتب برگزار گردید و ارتباط بین صنایع دستی (سوزن دوزی) قصرقند و سرباز ایجاد شد و کسب و کارها بر اساس مدل ایجاد خوشه کسب و کار، از ظرفیت های همدیگر استفاده می کنند.

مدل خوشه سوزن دوزی این دو شهرستان در ادامه این گزارش ترسیم گردیده است .

تسهیلگران با مراجعه منظم به روستاها و مناطق شهری در جریان اقدامات پروژه قرار گرفتند و بازدید از کسب و کارها را بر اساس فرمت مانیتورینگ انجام دادند.

تا زمان گزارش ۲۷۹ شغل از محل پروژه مشترک هاسب با سایر مجموعه های فعال در این پروژه ایجاد گردیده و انتظار افزایش اشتغال بر اساس خوشه های تعریف شده وجود دارد.

اقدام بعدی در اوایل پاییز، برگزاری کلاسهای رشد کسب و کار می باشد که در قصر قند و سرباز مجزا برگزار خواهد شد.

همچنین مشاوره های لازم جهت ایجاد و بهینه نمودن کسب و کار از طریق تسهیلمان، مجری و منتورهای پروژه به متقاضیان انجام گردیده است.



## همکاران پروژه و تسهیلاتگران

## جدول ۱- اسامی مدیر و کارشناسان طرح

مجری طرح	وحید فرهودی
تسهیلگر ارشد	سمیه نوشادی
تسهیلگر و مدیر محلی شهرستان قصرقند	عبدالله درزاده
کارشناس مشاور فنی طرح	محسن ترابی کمال
کارشناس مشاور کسب و کار	کتابون سپهری
کارشناس مشاور بازاریابی	علیرضا فلکدین
کارشناس مشاور پوشاک و صنایع دستی	حدیث ناصریان

ردیف	نام و نام خانوادگی	شهرستان	شماره تلفن
۱	شهاب باشنده	قصرقند	۰۹۱۵۲۷۷۰۷۷۴
۲	محمد فاروق کمالزهی	سرباز	۰۹۱۵۶۳۳۳۸۸۱
۳	جاسم کمالزایی	سرباز	۰۹۱۵۸۴۵۹۱۶۰
۴	شیوا رئیسی	قصرقند	۰۹۱۵۷۳۱۴۷۷۳

جدول ۲- اسامی تسهیلاتگران طرح

## جلسات مهم برگزار شده در راستای پروژه

ردیف	عنوان جلسه	نوع جلسه	تاریخ	حاضرین	محل جلسه
۱	هماهنگی ورود به شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	معاونت فرمانداری قصرقند و تیم مجری	فرمانداری قصرقند
۲	هماهنگی ورود به دهستان	رسمی	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	بخشداری ساروک ، تیم مجری	بخشداری ساروک
۳	هماهنگی فنی با جهاد کشاورزی	رسمی	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	معاون ترویج جهاد کشاورزی قصرقند	اداره جهاد کشاورزی قصرقند
۴	هماهنگی ورود به شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	بخشدار مرکزی سرباز	تلفنی
۵	جلسه تسهیلاتگران	رسمی	۱۴۰۱/۰۲/۵	تسهیلاتگران و مدیر پروژه	آنلاین
۶	جلسه با جامعه محلی	رسمی	۱۴۰۱/۰۲/۱۳ و ۱۰	تسهیلاتگران سرباز	حضور
۷	جلسه آموزشی تسهیلاتگران	رسمی	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	تسهیلاتگران و مدیر پروژه و موسسه نعیم	آنلاین
۸	جلسه هماهنگی با تسهیلاتگران	رسمی	۱۴۰۱/۰۳/۱۰ و ۱۴۰۱/۰۴/۱۴	تسهیلاتگران	آنلاین
۹	جلسه با فرماندار سرباز	رسمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	فرماندار- مدیر زاگرس- تسهیلاتگران سرباز	حضور - فرمانداری
۱۰	جلسه با بخشدار مرکزی سرباز	رسمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	بخشدار- مدیر زاگرس- تسهیلاتگران سرباز	حضور - فرمانداری
۱۱	جلسه با صندوق کارآفرینی امید سرباز	رسمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	رئیس صندوق سرباز- مدیر زاگرس- تسهیلاتگران سرباز	حضور - صندوق امید سرباز
۱۲	جلسه با تسهیلاتگران قصرقند و شورای شهر قصرقند	رسمی	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	رئیس شورا- مدیر زاگرس- تسهیلاتگران قصرقند	حضور - منزل شورا
۱۳	جلسه با ارکان صندوق های قصرقند	رسمی	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	ارکان صندوق های قصرقند - تیم زاگرس- تسهیلاتگران قصرقند	حضور - جهاد کشاورزی
۱۴	جلسه با ارکان صندوق های سرباز	رسمی	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	ارکان صندوق های سرباز - تیم زاگرس- تسهیلاتگران سرباز	دانشگاه علمی و کاربردی
۱۵	جلسه با معاونت صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	مدیریت توانمندسازی صندوق ها، تیم معاونت، تیم مجری	صندوق امید کشور
۱۶	جلسه با صندوق کارآفرینی استان سیستان و بلوچستان	رسمی	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	تسهیلاتگران - تیم مجری	صندوق امید استان
۱۷	جلسه با تسهیلاتگران دو شهرستان	رسمی	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	تیم مجری- تسهیلاتگران	آنلاین
۱۸	جلسه با صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی	۱۰ جلسه در طول ۳ ماه	تیم مجری - دفتر توانمندسازی صندوق	حضور
۱۹	جلسه با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی	رسمی	۳ جلسه در طول ۳ ماه	تیم مجری- دفتر توسعه اشتغال وزارت	حضور
۲۰	جلسه با صندوق کارآفرینی امید استان و شهرستان	رسمی	۴ جلسه در طول ۳ ماه	تیم مجری- معاونت تسهیلات و روسای دو شهرستان	تلفنی - آنلاین
۲۱	جلسه با فرمانداری قصرقند، بخشداران و مدیرصندوق امید شهرستان	رسمی	خرداد ۱۴۰۲	تیم مجری، نماینده هاسب، مدیرعامل نعیم	حضور
۲۲	جلسه با فرمانداری سرباز، فرماندهی سپاه، مدیر صندوق امید شهرستان	رسمی	خرداد ۱۴۰۲	تیم مجری، نماینده هاسب، مدیرعامل نعیم	حضور
۲۳	جلسه با معاونت توسعه کسب و کار صندوق کارآفرینی امید کشور	رسمی	تیرماه ۱۴۰۲	مدیرپروژه - معاونت صندوق کارآفرینی	حضور

آخرین وضعیت اقدامات در روستاها و محلات شهری تا تاریخ گزارش

شهرستان	نام روستا/ محله	نام صندوق	نام تسهیلاتگر	تشکیل صندوق	افتتاح حساب	اورده صندوق ها	تامین تسهیلات در شهرستان	مرحله تشکیل پرونده وام	تسهیلات پرداخت شده	تعداد اشتغال ایجاد شده	محوریت کسب و کار ایجاد شده
قصرقند	دزین	همدلی	شیوا رئیسی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	صنایع دستی، چاپ و طراحی
	ساربوگ	تعاون	شیوا رئیسی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	پوشاک، سوزن دوزی، زیورآلات
	ساربوگ	اتحاد	شیوا رئیسی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	سوزن دوزی- خرازی- طراحی
	ساربوگ	امید	رضوان آبادیان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	صنایع دستی، خرازی و لوازم التحریر
	حاجی آباد	تپاکی	شیوا رئیسی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	صنایع دستی- زیورآلات- البسه سنتی
	حاجی آباد	ارغوان	شیوا رئیسی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15	صنایع دستی- زیورآلات
	بگ	آبادانی	رضوان آبادیان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	صنایع تبدیلی انبه
	بانشیپ	تپاکی	شهاب باشنده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13	صنایع دستی، البسه سنتی
	بگ	همتای بگ	رضوان آبادیان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	صنایع تبدیلی انبه
	محله شهری	قلعه بازار	شهاب باشنده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	صنایع تبدیلی کشاورزی
	محله شهری	گونگان	شهاب باشنده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14	صنایع تبدیلی کشاورزی
	کوشوک	یاسین	رضوان آبادیان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	صنایع تبدیلی انبه
	بلوردان	همیاری	شهاب باشنده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	صنایع دستی- زیورآلات
	لوریانی	لوریانی	رضوان آبادیان	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	صنایع تبدیلی انبه
دلشادی	دلشادی	شهاب باشنده	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13	صنایع تبدیلی انبه	
سرباز	باتک	تپاکی	فاروق کمالزهی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11	صنایع تبدیلی دامی
	باتک	امید	فاروق کمالزهی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	صنایع دستی - سوزن دوزی
	نسکند	اتحاد	فاروق کمالزهی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	13	صنایع دستی - خرازی
	محمد آباد	محمدآباد	فاروق کمالزهی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	صنایع دستی - سوزن دوزی
	پرکان	روشن	فاروق کمالزهی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	صنایع دستی- البسه سنتی
	گورنگان	گورنگان	جاسم کمالزایی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	8	صنایع تبدیلی انبه
	گوردرد	گوردرد	جاسم کمالزایی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	صنایع دستی- فروشگاه - زیورآلات
	کوه میتگ	کوه میتگ	جاسم کمالزایی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9	صنایع تبدیلی انبه
	محله شهری	کوازدر	جاسم کمالزایی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12	صنایع تبدیلی کشاورزی
	حاجی آباد	حاجی آباد	جاسم کمالزایی	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10	صنایع دستی - پوشاک
279      ۲۵      ۲۵      ۲۵      ۲۵      ۲۵      ۲۵      ۲۵											

خلاصه مطالعه ظرفیت ها و مزیت های روستاهای هدف پروژه توانمندسازی و توسعه اشتغال شهرستان های قصرقند و سرباز

ردیف	نام شهرستان	نام روستا	جمعیت	تعداد صندوق تشکیل شده	تسهیلگر محلی	نام دهیار	شماره تلفن دهیار	ظرفیت ها و مزیت های نسبی روستا
۱	قصرقند	کوشوک	۸۵۰	۱	رضوان ابادیان	یعقوب کریمی	۰۹۱۵۹۹۴۸۹۶۹	باغات میوه های گرمسیری. انبه. موز. خرما. مرکبات. شنبليله. صنایع دستی سوزن دوزی روی لباس مانتو و روبالشتی
۲	قصرقند	لوریانی	۴۰۰	۱	رضوان ابادیان	نیاز باشنده	۰۹۱۵۳۴۶۷۳۰۳	پرورش بز و گاو. صنایع دستی
۳	قصرقند	بانشیپ	۶۵۰	۱	شهاب باشنده	اصغر عبدی	۰۹۱۵۳۴۵۳۸۸۰	کشاورزی برنج. انبه. لیمو. پرورش دام بز و گاو. ظرفیت بوم گردی
۴	قصرقند	محله گونگان	۱۷۰۰	۱	شهاب باشنده	نیاز بری. شورا	۰۹۱۵۳۴۵۸۶۳۸	قنات گونگان. کشاورزی برنج. انبه. خدماتی
۵	قصرقند	محله قلعه بازار	۱۲۰۰	۱				کشاورزی. خدماتی
۶	قصرقند	بگ	۱۲۰۰	۲	رضوان ابادیان	رضوان ابادیان	۰۹۱۵۹۸۵۹۷۱۰	کشاورزی. گردشگری. قلعه تاریخی. خدماتی
۷	قصرقند	سارپوک	۳۰۰۰	۳	شیوا رئیسی	شهردار. یعقوب رئیسی	۰۹۱۵۹۹۳۶۸۴۳	کشاورزی. سوزن دوزی و خیاطی. خدماتی
۸	قصرقند	حاجی اباد	۱۳۵۰	۲	شیوا رئیسی	اسفندیار هوتی	۰۹۱۵۹۵۳۸۹۸۲	کشاورزی. بوم گردی. خرما. مرکبات. سوزن دوزی. خیاطی. خدماتی
۹	قصرقند	دزبن	۱۲۰۰	۱	شیوا رئیسی	علی بلوچی	۰۹۱۵۳۴۶۴۴۵۶	کشاورزی، انبه. خرما. مرکبات. سوزن دوزی عالی
۱۰	قصرقند	دلشادی	۲۰۰۰	۱	شهاب باشنده	نیاز بری. شورا	۰۹۱۵۳۴۶۴۴۵۶	خدماتی
۱۱	قصرقند	بلوردان	۱۶۰۰	۱	شهاب باشنده	نیاز بری. شورا	۰۹۱۵۳۴۶۴۴۵۶	خدماتی
۱۲	سرباز	گوردرد	۱۲۰۰	۱	جاسم کمال زایی	بهنام اربابی	۰۹۹۰۸۰۷۴۶۹۲	سوزن دوزی. طراحی و دوخت لباس.
۱۳	سرباز	کوه میتک	۴۵۰	۱	جاسم کمال زایی	مجیب الرحمن ملازمی	۰۹۱۵۵۴۷۸۶۹۳	کشاورزی. صنایع دستی. سوزن دوزی لباس های محلی.
۱۴	سرباز	حاجی اباد	۲۵۰۰	۱	جاسم کمال زایی	امین ملازنی	۰۹۱۶۴۳۶۶۴۸۰۱	سوزن دوزی لباس محلی. تولید بسته بندی ترشی انبه و مرکبات.
۱۵	سرباز	پرکان	۱۰۳۰	۱	فاروق کمال زهی	اسد میشری	۰۹۱۵۹۹۷۲۰۵۰	انبه. خرما. لیموترش، تولید سبد حصیری
۱۶	سرباز	پاتک	۱۴۰۰	۲	فاروق کمال زهی	محمد ایرانزاد	۰۹۱۵۹۹۹۸۱۱۴	خدماتی. خرما. انار. برنج. بسته بندی خرما. مکانیکی. جوشکاری
۱۷	سرباز	محمدآباد	۲۵۷	۱	فاروق کمال زهی	عزیز کمالزنی	۰۹۱۵۷۵۱۱۲۳۳	ظرفیت کشاورزی بالا. خرما. مرکبات. برنج. گندم. خیاطی سوزن دوزی
۱۸	سرباز	گورناگان	۸۳۰	۱	جاسم کمال زایی	شاکر مزارزنی	۰۹۱۵۸۲۷۹۴۴۵	سوزن دوزی، خیاطی
۱۹	سرباز	کوازدر	۱۳۰۰	۱	جاسم کمال زایی	هنوز دهیار ندارند		کشاورزی، انبه، دامداری
۲۰	سرباز	نسکند	۸۵۰	۱	فاروق کمال زهی	عبدالمجد شهدادی	۰۹۱۵۰۲۰۱۶۲۲	حصیربافی، خیاطی، سوزن دوزی، تولید و بسته بندی خرما. تولید میوه های گرم سیری
		جمع		۲۵				

## فعالیت های پروژه

نوع فعالیت	شرح فعالیت آتی	زمان بندی	وزن عملیاتی	درصد انجام شده تا ۱۴۰۱/۱۲/۱۵	درصد انجام شده تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۵	درصد انجام شده تا ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
تشکیل صندوق	ورود به منطقه ، مطالعه و انتخاب مناطق هدف	سال اول پروژه	4%	۴%	۴%	۴%
	شناسایی و انتخاب تسهیلات		2%	۲%	۲%	
	آموزش تسهیلات		3%	۳%	۳%	
	شناسایی اعضای صندوق ها ( جامعه محلی)		10%	۱۰%	۱۰%	
	تشکیل صندوق ها		10%	۱۰%	۱۰%	
	آموزش ارکان		5%	۵%	۵%	
	افتتاح حساب صندوق ها در بانک عامل		4%	۴%	۴%	
	تشکیل جلسات ماهیانه ( حداقل ۴ ماه قبل از تسهیلات)		4%	۴%	۴%	
	پیگیری تامین اعتبار در بانک عامل و ثبت کارا		5%	۵%	۵%	
	آموزش تربیت مربی کارآفرینی (سه دوره آموزشی)		۳%	۳%	۱%	
دریافت تسهیلات	آموزش اعضای صندوق ها (سه دوره آموزشی)	سال دوم پروژه	9%	۹%	۳%	
	پرداخت تسهیلات از بانک عامل برای صندوق های خرد		6%	۵%	۰%	
ایجاد کسب و کارها	ارائه خدمات مشاوره ایجاد کسب و کار	سال سوم پروژه	5%	۳%	۰%	
	بازدید و مانیتورینگ کسب و کارها		10%	۷%	۰%	
	آموزش های رشد کسب و کار به ارکان (شامل دوره های بازاریابی-فروش-تجاری سازی - حقوقی و برند سازی		5%	۰%	۰%	
توسعه و تکمیل کسب و کارها	طراحی خوشه کسب و کار	سال سوم پروژه	5%	۰%	۰%	
	ایجاد برند در منطقه		5%	۰%	۰%	
	تسهیل ایجاد زنجیره تامین		5%	۰%	۰%	
<b>جمع</b>			<b>۱۰۰%</b>	<b>۵۱%</b>	<b>۷۴%</b>	<b>۸۰%</b>

## اقدامات و نتایج


اقدامات انجام شده در این پروژه بر اساس دو رویکرد اصلی یعنی حمایت از کسب و کارهای موجود و همچنین تلاش برای ایجاد کسب

و کارهای جدید بر اساس مزیت منطقه ای را میتوان در قالب جدول زیر خلاصه کرد:

### فعالیت های انجام شده و نتایج آن

اثرات	دستاوردها	خروجی ها OUTPUTS	ورودی ها و فعالیت ها	
کسب و کارها	شناسایی مزیت های نسبی	انتخاب دو مزیت اصلی صنایع دستی و صنایع تبدیلی	شناسایی مزیت های نسبی	
	مزیت های اصلی شناسایی شد	تحلیل زنجیره ارزش سوزن دوزی و صنایع تبدیلی خرما و انبه	تحلیل زنجیره های ارزش	
	توسعه اقتصادی منطقه	شبکه تولیدات مرتبط با صنایع تبدیلی در کنار گردشگری کشاورزی	شبکه سازی تولیدات	
	پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات تولیدی	ایجاد و احیای شغل برای ۳۰۰ نفر	تسهیلگری برای راه اندازی کسب و کارها بر اساس زنجیره های ارزش	
	تکمیل زنجیره ارزش	ثبت برند محلی توسط مجری محلی – در حال اخذ	برندسازی و ثبت لگو	
	بازآفرینی ۳۰۰ کسب و کار غیرفعال و ایجاد	اخذ مجوزهای تولیدی و کد بهداشتی برای کسب و کارها – اقدامات اولیه توسط راهبران کسب و کار در دو شهرستان اقدام شده است	حمایت از کسب و کارها برای اخذ مجوزهای تولیدی و بهداشتی	
	افزایش معیشت	بسته بندی محصولات تولید شده توسط کارگاه ها-مدلسازی بسته بندی ها انجام شده است	حمایت از کسب و کارها برای بسته بندی محصولات	
	ارزش افزوده بالا	پیدا کردن بازارهای فیزیکی و مجازی برای فروش محصولات	بازاریابی محصولات	
	فروش مطمئن در بازار			
	جلوگیری از خام فروشی			
	افزایش درآمد با فروش در بازارهای خارج از منطقه			

### نمودار شماره ۳- زنجیره ارزش محصولات





## مشکلات و ریسک های دوره گزارش دهی

### مشکلات:

- تاخیر در پرداخت تسهیلات که با هماهنگی مدیرعامل صندوق امید کشور مرتفع گردید
- دستورالعمل ها و بخش نامه های ابلاغی صندوق امید کشور بدون در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود در منطقه
- مشکلات داخلی بعضی صندوق های سرباز

### ریسک ها:

- ریسک خاصی مشاهده نشده است.

## میزان پیشرفت پروژه

درصد پیشرفت پروژه		نام فاز	ردیف
انجام شده	باید انجام می شد		
۸۰٪	۷۰٪	کل عملیاتی اجرایی پروژه	۱

## جدول تاخیرات کلیدی پروژه

ردیف	عنوان تاخیر	علت تاخیر	پیامدهای ناشی از تاخیر
۱	کندی روند تامین اعتبار تسهیلات	محدودیت مالی صندوق امید	کسب و کارها با تاخیر شکل می گیرند

## تغییرات کلی پروژه

عنوان تغییر	-	تاریخ تایید اعمال تغییر	شهریور ۱۴۰۲
مبدا درخواست تغییر	شرکت زاگرس	سمت در پروژه	مجری
شرح تغییر	-	-	-
دلایل ایجاد تغییر	-	-	-
تاثیر تغییر بر محدوده پروژه	نیاز نیست	-	-
تاثیر تغییر بر هزینه های پروژه	نیاز نیست	-	-
تاثیر تغییر بر زمانبندی پروژه	نیاز نیست	-	-

گزارش تصویری پروژه هماهنگی با مسئولین محلی - قصرقند



گزارش تصویری پروژه هماهنگی با جامعه محلی و روستایی شهرستان های سرپاز و قصرقند



گزارش تصویری پروژه هماهنگی با جامعه محلی و روستایی شهرستان های سراباز و قصرقند





جلسه با فرماندار شهرستان سرباز و بررسی روستاهای هدف و خوشه های پیش بینی شده  
شهریور 1401



جلسه با بخشدار مرکزی شهرستان سرباز و بررسی مزیت های منطقه ای و روستاهای هدف  
شهریور 1401



جلسه با رئیس صندوق کارآفرینی امید سرپاز در خصوص بررسی روند افتتاح حسابها و تشریح شیوه نامه تسهیلات صندوق های مالی خرد روستایی به همراه تسهیلگران سرپاز - مرداد 1401



بازدید میدانی از محلات محروم به همراه اعضای شورای شهر قصرقند  
مرداد 1401

جلسات آموزش ارکان صندوق های قسرقند و سرباز



جلسه آموزش ارکان اصلی 10 صندوق تشکیل شده در سرباز - مهرماه 1401  
مهارت‌های مدیریت و حسابداری صندوق های خرد روستایی



جلسه آموزش ارکان اصلی 15 صندوق تشکیل شده در قسرقند  
آموزش مهارت‌های مدیریتی و حسابداری صندوق ها - مهرماه 1401

جلسات آموزشی اعضای صندوق های خرد روستایی و محلات شهری قصرقند و سرباز



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق های مالی خرد روستاهای کوشوک و لوریانی بصورت مشترک - مهرماه 1401



جلسه آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار  
روستای بان‌شیب شهرستان قصرقند - مهرماه 1401





دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای حاجی آباد شهرستان قصرقند - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق های مالی محلات گونگان و قلعه بازار بصورت مشترک - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار با الگوی LNSIE  
اعضای صندوق های مالی خرد روستای ساریوک شهرستان قصرقند - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای دزین شهرستان قصرقند - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای گوردز شهرستان سرپاز - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای بگ شهرستان قصرقند - مهرماه 1401



جلسه آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق خرد روستای حاجی آباد شهرستان سرپاز - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای کوه‌میتک شهرستان سرپاز - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای بانک شهرستان سرپاز - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های کسب و کار و مهارت‌های زندگی بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای برکان شهرستان سرپاز - مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق های مالی خرد روستاهای کوازدر و محمدآباد سرپاز به صورت مشترک  
مهرماه 1401



دوره آموزش مهارت‌های زندگی و کسب و کار بر اساس الگوی LNSIE  
اعضای صندوق مالی خرد روستای گونگان شهرستان سرپاز - مهرماه 1401

تصاویر جلسات تسهیلگران با فعالان زنجیره های انبه و خرما در دو شهرستان



تصاویر جلسات ماهیانه صندوق ها با حضور تسهیلاتگران در روستاهای تحت پوشش طرح



تصاویر جلسات ماهیانه صندوق ها با حضور تسهیلاتگران در روستاهای تحت پوشش طرح



تصاویر جلسات ماهیانه صندوق ها با حضور تسهیلاتگران در روستاهای تحت پوشش طرح



تصاویر بازدید از کسب و کارهای ایجاد شده در دو شهرستان و جلسات با فرمانداران



جلسه با آقای دانش فرماندار شهرستان سرباز



جلسه با فرماندار قصرقند



تصاویر کسب و کارهای ایجاد شده











