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پهنه جنوبکروناپروژه توسعه کسب و کارهای آسیب دیده از :نام پروژه
LNSIEتهران بر اساس مدل 

اجتماعی شهرداری تهران                   مشارکتهایسازمان خدمات و :کارفرما

گانه پهنه جنوب تهران5دفاتر خدمات اجتماعی شهرداری مناطق :ناظر

زاگرس خلخالکارآفرینیشرکت مشاوره و توسعه :پیمانکار

20-19-18-17-16مناطق :موقعیت

ریال5.300.000.000مبلغ کل قرارداد

1400دی ماه 11تاریخ شروع پروژه

1401بهمن ماه 05تاریخ پایان پروژه

نفر800تعداد افراد معرفی شده از طرف سازمان

نفر500تعداد افراد تحت پوشش بر اساس قرارداد

نفر ساعت9850گروهیوکارنفر ساعت کارگاه آموزشی عمومی راه اندازی کسب 6000برگزاری 

نفر ساعت10392نفر ساعت کارگاه آموزشی تحصصی مرتبط راه اندازی کسب وکارهای خرد ، کوچک و خانگی10000برگزاری 

نفر ساعت7553گروهیوکارخدمات مشاوره ی پیرامون کسب ( نفرساعت)7500ارائه 
نفر ساعت 7650پیرامون شکل گیری گروه های محلیتسهیلگریخدمات (نفرساعت)7500ارائه 

صندوق خرد محلی ایجاد شدند 15گروهی وکارهایپیگیری به منظور شکل گیری کسب 

ایجاد و توسعه یافتندوکارکسب 50تشکیل شده تا یکسالوکارهایکسب 50ویژه پایدارسازیپشتیبانی و ارائه خدمات توسعه ای و 

ریال106.000.000نفره5گروهی وکارهر کسب ازایهزینه فایده اجرای پروژه به 

ریال21.200.000هر اشتغال ایجاد شدهازایهزینه فایده اجرای پروژه به 

شناسنامه پروژه



ورودی ها و فعالیت ها
خروجی ها

OUTPUTS
اثراتدستاوردها

کسب و کارها

ت شناسایی و ایجاد گروههای مشارک

وکاریکسب 

، انتخاب سه مزیت اصلی پوشاک

دستیوصنایعصنایع غذایی  
جلوگیری از سری دوزی و ایجاد دمزیت های اصلی شناسایی ش

ارزش افزوده

تحلیل زنجیره های داخل گروههای 

مشارکت کسب وکاری

تحلیل زنجیره ارزش پوشاک و 

صنایع دستی 

توسعه زنجیره ارزش پوشاک و

صنایع دستی
توسعه اقتصادی مناطق

ایع شبکه تولیدات پوشاک و صنشبکه سازی تولیدات

دستی
ت پایین آمدن قیمت تمام شده محصولاتکمیل زنجیره ارزش

تولیدی 

و تسهیلگری برای راه اندازی کسب

کارها بر اساس زنجیره های ارزش
شغل آسیب دیده500بازآفرینی نفر500ایجاد و احیای شغل برای 

19-از کوید 
افزایش معیشت 

حمایت از کسب وکارهای در جهت 

تامین مالی

نفره در 5وکارکسب 50تشکیل 

گروه مشارکت کسب 15قالب 

گانه5در مناطق وکاری

ولاتافزایش کیفیت و کمیت محصتامین مالی

کار آموزش مهارتهای مدیریتی کسب و

lnsieبا الگوی 

گان و افزایش آگاهی تولید کنند

خدمات دهندگان با مدیریت 

کسب وکار

افزایش بهره وری و اثر بخشی

در کسب وکار
افزایش فروش 

فعالیت های انجام شده و نتایج آن



سه گام اساسی در شناسایی جامعه هدف



تهراندر پهنه جنوبکروناآسیب دیده از وکارهایاقدامات پروژه توسعه کسب فرایندیمدل 



اطلاعات نموداری پروژه
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هرانپراکندگی محل سکونت خدمات گیرندگان در پروژه پهنه جنوب ت
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راندر پروژه پهنه جنوب تهکسب وکارهای گروهی ایجاد شده پراکندگی 



پیشنهادات و درس آموخته های پروژه

رشگستونقلوحملامکاناتتوسعه،کارآفرینانبهواماعطای،مخاطره پذیرسرمایه هایبه خصوصسرمایهبهدسترسیامکانآوردنفراهم

رازمینهت،دساینازمواردی...ومحلیجوامعدرزندگیامکاناتگسترشهمگانی،دانشواطلاعاتمنابعبهاتصالارتباطی،واطلاعاتیسیستمهای

کردهفراهمکارآفرینیزیرساختهایایجادبرایراعمده ایسیاستهایباز،دیراززمینهایندر.می کندفراهممحروممناطقدرکارآفرینیتوسعهبرای

:شودمیپیشنهادپروژهادامهبرایآنعمدهسیاستچندکهاست،

مالیاتیتخفیف هایاعطای✓

شدنمدرنیزهبرایمتوسطوکوچکصنایعازحمایتوقیمتارزانتسهیلاتاعطای✓

شبکهتشکیلوهمکاریتوسعهبهمتوسطوکوچکصنایعتشویق✓

یمحلخدماتومحصولاتمعرفیمختلفنمایشگاههایبرگزاریومحلی-گروهیوکارهایکسبایجادبهتشویق✓

محلیکارآفرینانخصوصدرمختلفسمینارهایوهمایشهابرگزاری✓

جوامعاقتصادیبازوانعنوانبهزنانازحمایت✓

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%85%D9%84+%D9%88+%D9%86%D9%82%D9%84
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